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РЕШЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения контракта

02.03.2020 года между администрацией Громославсскогоо сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области (далее – Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЖКХГАРАНТ» (далее – Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 966363  «На благоустройство территории в с. Громославка Октябрьский район Волгоградской области» (далее – Контракт).
[bookmark: _ref_613324]           Согласно раздела 1 Контракта Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно на условиях настоящего Контракта выполнить работы по благоустройству территории в с. Громославка Октябрьский район Волгоградской области (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта
Результатом Работы по Контракту является:
состав и объем работ по благоустройству территории в с. Громославка Октябрьский район Волгоградской области,  определенных Приложением № 1 (Сметная документация) и Приложением № 2 (Техническое задание) к  Контракту. Условия выполнения работ: в соответствии с проектной документацией.
           В силу пункта 4.1. Контракта,  сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта по 31 июля 2020 года
В соответствие с пунктом 3.4.1. раздела 3  Контракта Подрядчик обязан без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту о приемке выполненных работ.
В соответствии с пунктом 5 Контракта:
5.1. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ.
5.2. Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, исполнительную документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае, если на данные работы требуется исполнительная документация), документы указанные в п. 2.4.2 настоящего Контракта и надлежащим образом заверенные копии сертификатов на используемые материалы и оборудование. Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 	В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.
5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. 
5.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента поступления от Подрядчика извещения (уведомления) осуществляет приемку выполненных работ на соответствие объему и качеству, рассматривает и подписывает в этот же срок документы о приемке или направляет мотивированный отказ. 
В настоящее время Подрядчиком выполнены следующие виды работ:
- Устройство покрытий из тротуарной плитки-95%
- Произведено устройство бортовых камней-98%
- Проложен поливочный водопровод, но не подключен; 
- Проведено электричество, но не подключено.
	Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.
В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
На основании пункта 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. 
Согласно части 8 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Пунктом 10.2. Контракта предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения работ по контракту более чем на 30 дней.
До настоящего времени в адрес Заказчика не поступило извещение (уведомление) о готовности работы к  сдаче, а также не предоставлены документы , подтверждающие выполнение работ по Контракту:
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2;	
- справка формы КС-3;
- счёт, счёт–фактура (при наличии).
- акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ).



На основании изложенного и руководствуясь указанными нормами действующего законодательства и положениями названного Контракта, 
1. Принимаю решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 02.03.2020 года № 966363 «На благоустройство территории в с. Громославка Октябрьский район Волгоградской области», заключенного между администрацией Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области  и обществом с ограниченной ответственностью «ЖКХГАРАНТ»
 2. Главному бухгалтеру Джеляловой Т.А. администрации Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района настоящее решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия, разместить в единой информационной системе и направить Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также по адресу электронной почты   .
После вступления в силу настоящего решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
3. Предлагаю в течении 5 дней после вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта подписать акт о фактически выполненных работах.
4. Настоящее решение вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой уведомления будет считаться дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений датой уведомления будет считаться 31-й день с даты размещения настоящего решения в единой информационной системе.






Глава Громославского сельского поселения                                                        Г.П. Верещагина
Октябрьского муниципального района  
Волгоградской области      




