

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.12.2023 года

№ 58

«О переходе на использование отечественного
офисного программного обеспечения,
отечественных операционных систем
на импортозамещенных автоматизированных
рабочих местах»

Во исполнение приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», постановления Губернатора Волгоградской области от 10 января 2023 года № 10 «О переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения, отечественных операционных систем на импортозамещенных автоматизированных рабочих местах», в целях организации работы по переходу администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения:

1. Утвердить:

- План мероприятий перехода администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 года, согласно приложению 1;

- План-график перехода администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 года, согласно приложению 2.

2. Разработать и утвердить планы мероприятий и планы-графики перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 года.

3. Назначить заместителя главы администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области по общим вопросам Душкину И.А., ответственным должностным лицом за исполнение Плана мероприятий и Плана-графика перехода администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 года.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Глава Абганеровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района
Волгоградской области



Н.С. Ткачева

Приложение 1
к распоряжению администрации
Абганеровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района
Волгоградской области
от 22.12.2023 № 58

План
мероприятий перехода администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области
на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области			
1.1.	Разработка, согласование и утверждение Плана мероприятий и Плана-графика перехода администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения	до 01.06.2023 г.	Регламентация перехода сельского поселения Абганеровского муниципального района Октябрьской области на использование отечественного офисного программного обеспечения
1.2.	Размещение Плана мероприятий и Плана-графика перехода администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на официальном сайте администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	в течении 5 рабочих дней с даты утверждения Плана мероприятий и Плана-графика	Информирование населения о Плане мероприятий и Плана-графике на использование отечественного офисного программного обеспечения путём его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1.3.	Проведение анализа использования офисного программного обеспечения в целях определения текущих показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения	ежеквартально	Определение и актуализация перечня информационных систем, программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного офисного программного обеспечения
1.4.	Определение требований, предъявляемых к различным типам офисного программного обеспечения со стороны прикладного программного обеспечения информационных систем	IV квартал 2023 г.	Формирование перечня требований, предъявляемых к различным типам офисного программного обеспечения со стороны прикладного программного обеспечения информационных систем
1.5.	Проведение анализа текущих сроков амортизации используемых персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, анализ срока действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроков полезного использования нематериальных активов в отношении используемого офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения	ежегодно не позднее III квартала	Получение необходимой для осуществления перехода на отечественное офисное программное обеспечение информации о текущих сроках амортизации используемых персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, сроках действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроках полезного использования нематериальных активов в отношении используемого офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения
1.6.	Проведение анализа используемого прикладного программного обеспечения информационных систем, в том числе с точки зрения применяемых в них технологий обработки данных, включая электронные документы, отчетные и иные формы, форматы и расширения электронных документов	ежеквартально	Получение и актуализация необходимой для осуществления перехода на отечественное офисное программное обеспечение информации о используемом прикладном программном обеспечении информационных систем

	2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением		
2.1.	Планирование и организация мероприятий, предусматривающих переход на преимущественное использование отечественного офисного программного обеспечения при создании, развитии, эксплуатации информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности в рамках исполнения своих полномочий администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области	2023-2024 гг.	Определение перечня мероприятий, направленных на приоритетное использование российских информационно-коммуникационных технологий, в том числе мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения
2.2.	Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счёт средств бюджетных ассигнований на 2023-2024 гг.	не позднее III квартала 2023 г.	Внесение изменений в бюджет Абганеровского сельского поселения, в части планирования бюджетных ассигнований направленных на осуществление закупки отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем
2.3.	Проведение анализа плана-графика закупок в части приобретения офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, и проведение его корректировки с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения	не позднее III квартала 2023 г.	Внесение изменений в план-график закупок в части приобретения офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения

2.4.	Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учётом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением	2023-2024 гг.	Технологическая инфраструктура, адаптированная с учётом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением
2.5.	Внесение изменений в правовые акты в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям - правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении	2023-2024 гг.	Внесение изменений в правовые акты, а также в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы
3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения			
3.1.	Приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась	2023-2024 гг., далее – на постоянной основе	Достижение показателей Плана-графика перехода администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на отечественное офисное программное обеспечение
3.2.	Приобретение и установка отечественного офисного	2023-2024 гг.,	Достижение показателей Плана-графика перехода

	программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем	далее – на постоянной основе	администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на отечественное офисное программное обеспечение
4. Иные мероприятия			
4.1.	Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения	2023-2024 гг.	Повышение уровня отечественного офисного программного обеспечения по квалификации
4.2.	Мониторинг исполнения Плана-графика	ежеквартально	Отчет о ходе реализации Плана-графика

Приложение 2
к распоряжению администрации
Абганеровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района
Волгоградской области
от 22.12.2023 № 265-р

План-график

перехода администрацией Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на
использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 года

№ п/п	Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения	Наименование целевого показателя	2024 г.	
			Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	
1.	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или официальный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения	Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или)	не менее 100%	

		абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	
2.	Операционные системы	Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления на автоматизированных образования, рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %	не менее 100%
3.	Почтовые приложения $\leq * \geq$	Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципальных образований, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 100%
4.	Справочно-правовая система	Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципальных образований, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 100%
5.	Программное обеспечение системы электронного документооборота	Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципальных образований, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 100%
6.	Средства антивирусной защиты	Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного	не менее 100%

		и используемого в органах местного самоуправления, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, %	
7.	Интернет-браузеры	Доля пользователей в органах местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 100%

* Почтовые приложения могут входить в состав офисного пакета.